
附件1-1：

楚雄州2017-2019年度下达各类教育专项目截至2019年7月底进展情况统计表
单位：万元、平方米

县市

土建类项目 设备类项目

备  注
批复情况 开工情况 完工情况 完成投资

投资完成
率

投资率
名次项目

数
面积数 资金数

项目
数

面积数
面积
开工率

开工
率名
次

项目
数

面积数
面积

完工率

完工
率名
次

金额
投资完成

率
投资率
名次

合计 1251 1017263 112894.96 1218 965573 94.92% 1131 919534 90.39% 100636.22 89.14% 96.86%

楚雄市 123 139560 22193.32 123 139560 100% 1 103 136451 98% 2 21180.07 95% 4 100% 1

双柏县 91 63607 8941.2 90 63113 99% 6 76 58139 91% 5 7679.22 86% 7 100% 1

牟定县 110 88820 9514.44 110 88820 100% 1 110 88820 100% 1 9514.44 100% 2 100% 1

南华县 189 153222 11175.38 189 153222 100% 1 183 132530 86% 8 10208.15 91% 5 36% 10

姚安县 92 78194 7559.11 92 78194 100% 1 83 75337 96% 4 7311.78 97% 3 100% 1

大姚县 162 103975 9591.07 162 103975 100% 1 150 93045 89% 6 8731.29 91% 5 100% 1

永仁县 59 42658 6134.23 57 36858 86% 9 49 35423 83% 9 4273.06 70% 9 100% 1

元谋县 99 109527 9560.67 96 97057 89% 8 89 95290 87% 7 7530.27 79% 8 100% 1

武定县 204 131475 14057.14 179 103169 78% 10 174 101759 77% 10 9565.94 68% 10 97% 9

禄丰县 122 106225 14168.4 120 101605 96% 7 114 102740 97% 3 14642 103% 1 100% 1

    注：批复情况中的资金数是指批复投资中已经下达和地方实际配套的资金部分，县级自筹资金实施的地方投资项目未纳入统计。



附件1-2：

楚雄州截至2019年7月全面改薄五年规划项目实施情况统计表①

县市

五年规划情况（调规后） 批复（下达）情况
下达批复与规划情况占比

（%）

完成下达投资情况 ①
土建类项目开工情况 土建类项目完工情况

校园建设
面积

校园建设
资金

设备类资
金数 项目数

校园建设

面积数

校园建设

资金数

设备类资

金数

校园建
设面积

数

校园建
设资金

数

设备类

资金数

开工项

目数
开工面积

面积

开工率

开工
率名

次

完工项目

数
完工面积

面积

完工率

完工
率名

次

合计 1449313 152295.67 15869.21 1741 1516710 154578.38 16016.7 104.65% 101.50% 100.93% 1724 1500575 98.94% 1652 1480379 97.60%

楚雄市 172210 27199.4 5266.74 179 170660 26705.02 5268.31 99.10% 98.18% 100.03% 179 170660 100.00% 1 163 170397 99.85% 5
双柏县 90952 8959.79 1471.68 97 99489 8844.47 1472.06 109.39% 98.71% 100.03% 96 98995 99.50% 9 86 97021 97.52% 7
牟定县 109066 11980.02 2099.44 136 123035 12519.42 2244.98 112.81% 104.50% 106.93% 136 123035 100.00% 1 136 123035 100.00% 3
南华县 205375 16009.5 1076.3 227 232653 16036.5 1076.3 113.28% 100.17% 100.00% 227 232653 100.00% 1 221 211961 91.11% 9
姚安县 111946 9754.52 444.82 140 114870 9832.52 444.82 102.61% 100.80% 100.00% 140 114870 100.00% 1 131 112013 97.51% 8
大姚县 130145 13733.9 1339.1 199 137467 14921.9 1339.1 105.63% 108.65% 100.00% 199 137467 100.00% 1 189 142556 103.70% 1
永仁县 78700 6871.02 624.88 80 83014 6975.03 624.88 105.48% 101.51% 100.00% 80 83014 100.00% 1 74 83014 100.00% 3
元谋县 233879 15436.9 51.34 206 235378 15574.9 51.34 100.64% 100.89% 100.00% 206 235378 100.00% 1 199 233611 99.25% 6
武定县 143246 16542 3242.95 245 152383 17326 3242.95 106.38% 104.74% 100.00% 229 136742 89.74% 10 224 135012 88.60% 10
禄丰县 173794 25808.62 251.96 232 167761 25842.62 251.96 96.53% 100.13% 100.00% 232 167761 100.00% 1 229 171759 102.38% 2

楚雄州截至2019年7月全面改薄五年规划项目实施情况统计表②

县市

完成下达投资情况 ② 完成五年规划情况

备注

土建类项目完成投资 设备类项目完成投资 土建类项目 设备类项目

金额
投资完成

率

投资率名

次
金额

投资完成

率

投资率名

次

开工项目

数

面积

开工率

开工率

名次

完工项

目数

面积

完工率

面积完工

率名次

校舍投资

完成率

投资

率名
次

投资完成

率

投资率名

次

合计 151160.11 97.79% 16019.71 100.02% 1724 103.54% 1652 102.14% 99.25% 100.95%

土建类项目含校
舍建设和运动场

建设

楚雄市 26316.77 98.55% 5 5269.32 100.02% 2 179 99.10% 8 163 98.95% 8 96.75% 7 100.05% 3
双柏县 8494.19 96.04% 7 1472.06 100.00% 3 96 108.84% 3 86 106.67% 3 94.80% 8 100.03% 4
牟定县 12519.42 100.00% 3 2244.98 100.00% 3 136 112.81% 2 136 112.81% 1 104.50% 3 106.93% 1
南华县 15014.54 93.63% 9 1076.3 100.00% 3 227 113.28% 1 221 103.21% 5 93.79% 9 100.00% 6
姚安县 9585.19 97.48% 6 444.82 100.00% 3 140 102.61% 6 131 100.06% 6 98.26% 5 100.00% 6
大姚县 15745.5 105.52% 1 1341.1 100.15% 1 199 105.63% 4 189 109.54% 2 114.65% 1 100.15% 2
永仁县 6678.78 95.75% 8 624.88 100.00% 3 80 105.48% 5 74 105.48% 4 97.20% 6 100.00% 6
元谋县 15408.5 98.93% 4 51.34 100.00% 3 206 100.64% 7 199 99.89% 7 99.82% 4 100.00% 6
武定县 14145.9 81.65% 10 3242.95 100.00% 3 229 95.46% 10 224 94.25% 10 85.52% 10 100.00% 6
禄丰县 27251.32 105.45% 2 251.96 100.00% 3 232 96.53% 9 229 98.83% 9 105.59% 2 100.00% 5



附件1-3：

楚雄州截至2019年7月全面改薄五年规划项目实施情况统计表①

县市

五年规划情况
（调规后）

批复（下达）情况
下达批复与规划情

况占比（%）
完成下达投资情况 ①

设备类项目完成投资 土建类项目开工情况

校舍面
积数

设备类资
金数

校舍项
目数

校舍面积
数

校舍资金
数

设备类资
金数

校舍面
积数

设备类资
金数

金额
投资完成

率
投资率名

次
开工项
目数

开工面积
面积
开工率

开工
率名
次

合计 685649 15869.21 1115 717617 132528.69 16017.71 104.66% 100.94% 16019.71 100.01% 1099 703632 98.05%
楚雄市 138601 5266.74 148 136706 25894.99 5269.32 98.63% 100.05% 5269.32 100.00% 2 148 136706 100% 1
双柏县 37242 1471.68 63 45779 7341.43 1472.06 122.92% 100.03% 1472.06 100.00% 2 62 45285 99% 9
牟定县 50816 2099.44 83 54905 10791.32 2244.98 108.05% 106.93% 2244.98 100.00% 2 83 54905 100% 1
南华县 56041 1076.3 121 66762 11172.51 1076.3 119.13% 100.00% 1076.3 100.00% 2 121 66762 100% 1
姚安县 44012 444.82 117 46666 8095.7 444.82 106.03% 100.00% 444.82 100.00% 2 117 46666 100% 1
大姚县 64180 1339.1 89 67180 12369.2 1339.1 104.67% 100.00% 1341.1 100.15% 1 89 67180 100% 1
永仁县 29080 624.88 37 29070 5451.22 624.88 99.97% 100.00% 624.88 100.00% 2 37 29070 100% 1
元谋县 55462 51.34 73 55547 10902.9 51.34 100.15% 100.00% 51.34 100.00% 2 73 55547 100% 1
武定县 76867 3242.95 171 80780 15643.97 3242.95 105.09% 100.00% 3242.95 100.00% 2 156 67289 83% 10
禄丰县 133348 251.96 213 134222 24865.45 251.96 100.66% 100.00% 251.96 100.00% 2 213 134222 100% 1

楚雄州截至2019年7月全面改薄五年规划项目实施情况统计表②

县市

完成下达投资情况 ② 完成五年规划情况

备  注
土建类项目完工情况 设备类项目 土建类项目（校舍）

完工项
目数

完工面积
面积

完工率
完工率名

次
投资完成

率
投资率名

次
开工项
目数

面积
开工率

开工率名
次

完工项目
数

面积
完工率

面积完
工率名

次
合计 1035 692502 96.50% 100.95% 1099 102.62% 1035 101.00%

土建类项目中不含运动
场

楚雄市 132 136443 100% 4 100.05% 3 148 98.63% 9 132 98.44% 9
双柏县 54 43616 95% 6 100.03% 4 62 121.60% 1 54 117.12% 1
牟定县 83 54905 100% 2 106.93% 1 83 108.05% 3 83 108.05% 3
南华县 117 61002 91% 9 100.00% 6 121 119.13% 2 117 108.85% 2
姚安县 108 43809 94% 8 100.00% 6 117 106.03% 4 108 99.54% 6
大姚县 79 63348 94% 7 100.15% 2 89 104.67% 5 79 98.70% 8
永仁县 31 29070 100% 2 100.00% 6 37 99.97% 8 31 99.97% 5
元谋县 68 54780 99% 5 100.00% 6 73 100.15% 7 68 98.77% 7
武定县 152 66309 82% 10 100.00% 6 156 87.54% 10 152 86.26% 10
禄丰县 211 139220 104% 1 100.00% 5 213 100.66% 6 211 104.40% 4



附件1-4：

楚雄州2017-2018年度下达全面改薄项目截至2019年7月底进展情况统计表
单位：万元、平方米

县市

土建类项目（含运动场） 设备类项目

备  注
批复情况 开工情况 完工情况 完成投资

投资完成
率

投资率
名次项目

数
面积数 资金数

项目
数

面积数
面积
开工率

开工
率名
次

项目
数

面积数
面积

完工率

完工
率名
次

金额
投资完成

率
投资率
名次

合计 1017 791985 83533.7 1000 775850 97.96% 928 745170 94.00% 79443.72 95.10% 100%

楚雄市 82 80186 12973.53 82 80186 100% 1 66 80463 100% 2 12585.28 97% 5 100% 1

双柏县 75 46078 5742.3 74 45584 99% 9 64 43610 95% 7 5392.02 94% 7 100% 1

牟定县 65 60877 6052.8 65 60877 100% 1 65 60877 100% 2 6052.8 100% 3 100% 1

南华县 171 148644 10602.8 171 148644 100% 1 165 127952 86% 9 9580.84 90% 9

姚安县 83 72834 6405.34 83 72834 100% 1 74 69977 96% 6 6158.01 96% 6

大姚县 140 89477 7557.5 140 89477 100% 1 130 83547 93% 8 7634.39 101% 2 100% 1

永仁县 38 31243 3454.91 38 31243 100% 1 32 31243 100% 2 3233.66 94% 7 100% 1

元谋县 80 83901 6812.24 80 83901 100% 1 73 82134 98% 5 6645.84 98% 4

武定县 179 99313 12060.7 163 83672 84% 10 158 81942 83% 10 8880.6 74% 10 100% 1

禄丰县 104 79432 11871.58 104 79432 100% 1 101 83425 105% 1 13280.28 112% 1

    注：批复情况中的资金数是指批复投资中已经下达和地方实际配套的资金部分。



附件1-5：

楚雄州2017-2018年度下达学前教育项目截至2019年7月底进展情况统计表
单位：万元、平方米

县市

土建类项目（含运动场） 设备类项目

备  注
批复情况 开工情况 完工情况 完成投资

投资完成
率

投资率
名次项目

数
面积数 资金数

项目
数

面积数
面积
开工率

开工
率名
次

项目
数

面积数
面积

完工率

完工
率名
次

金额
投资完成

率
投资率
名次

合计 110 33076 3666.8 108 28456 86.03% 102 22318 67.47% 2463.45 67.18% 100%

楚雄市 14 6669 738.98 14 6669 100% 1 12 4669 70% 8 600.18 81% 8

双柏县 9 511 87.6 9 511 100% 1 9 511 100% 1 87.6 100% 1

牟定县 14 2028 251.14 14 2028 100% 1 14 2028 100% 1 251.14 100% 1 100% 1

南华县 13 110 100.31 13 110 100% 1 13 110 100% 1 100.31 100% 1 100% 1

姚安县 2 500 22.6 2 500 100% 1 2 500 100% 1 22.6 100% 1 100% 1

大姚县 9 4048 215.7 9 4048 100% 1 9 4048 100% 1 215.7 100% 1 100% 1

永仁县 10 3060 492.62 10 3060 100% 1 9 1780 58% 9 363.17 74% 9

元谋县 12 3465 324.03 12 3465 100% 1 12 3465 100% 1 324.03 100% 1

武定县 14 907 93 14 907 100% 1 14 907 100% 1 93 100% 1 100% 1

禄丰县 13 11778 1340.82 11 7158 61% 10 8 4300 37% 10 405.72 30% 10 100% 1

注：涉及2017年第二批学前教育中央资金（云财教[2017]416号）和2018年第一批、第二批中央财政支持学前教育发展资金（云财教[2017]504号、云财教[2018]291号）项目。



附件1-6：

楚雄州2017-2018年度下达中央预算内项目截至2019年7月底进展情况统计表
单位：万元、平方米

县市

土建类项目（含运动场） 设备类项目

备  注
批复情况 开工情况 完工情况 完成投资

投资完成
率

投资率
名次项目

数
面积数 资金数

项目
数

面积数
面积
开工率

开工
率名
次

项目
数

面积数
面积

完工率

完工
率名
次

金额
投资完成

率
投资率
名次

合计 15 48918 9493 15 48918 100.00% 12 48417 98.98% 8983 94.63%
均无采购类

项目

楚雄市 7 30380 6295 7 30380 100% 1 6 30379 100% 1 6045 96% 3

双柏县 2 3668 900 2 3668 100% 1 0 3168 86% 4 640 71% 4

牟定县 2 12010 1583 2 12010 100% 1 2 12010 100% 1 1583 100% 1

姚安县 4 2860 715 4 2860 100% 1 4 2860 100% 1 715 100% 1

注：涉及云发改投资[2017]571号、云发改投资[2017]572号、云发改投资[2018]287号文件中央资金项目和地方部分配套资金项目。


